

# Паспорт проекта

## «ОБЕСПЕЧЕНИЕ УДОБНОЙ ЛОГИСТИКИ ВНЕШНЕГО ПРОСТРАНСТВА В МБДОУ Д/С №82»»

### Общая информация



Наименование органа местного самоуправления: Управление образования администрации г. Белгорода

Наименование отдела :МБДОУ д/с №82 «Родничок» г. Белгорода

Границы процесса: от прихода родителей (законных представителей) в зону ожидания

до ухода начала родителей (законных представителей) из МБДОУ.

Дата начала проекта: 13.07.2020 г.

Дата окончания проекта: 30.10.2020 г.

№	Наименование задачи	Начало	Конец
1	Подготовка организационно-методических документов	13.07.2020	13.07.2020
2	Кабинки ожидания родителей	13.07.2020	13.07.2020
3	Кабинки ожидания родителей	13.07.2020	13.07.2020
4	Кабинки ожидания родителей	13.07.2020	13.07.2020
5	Материально-техническое обеспечение	13.07.2020	13.07.2020
6	Кабинки ожидания родителей	13.07.2020	13.07.2020
7	Кабинки ожидания родителей	13.07.2020	13.07.2020
8	Кабинки ожидания родителей	13.07.2020	13.07.2020
9	Кабинки ожидания родителей	13.07.2020	13.07.2020
10	Кабинки ожидания родителей	13.07.2020	13.07.2020
11	Кабинки ожидания родителей	13.07.2020	13.07.2020
12	Кабинки ожидания родителей	13.07.2020	13.07.2020
13	Кабинки ожидания родителей	13.07.2020	13.07.2020
14	Кабинки ожидания родителей	13.07.2020	13.07.2020
15	Кабинки ожидания родителей	13.07.2020	13.07.2020
16	Кабинки ожидания родителей	13.07.2020	13.07.2020
17	Кабинки ожидания родителей	13.07.2020	13.07.2020
18	Кабинки ожидания родителей	13.07.2020	13.07.2020
19	Кабинки ожидания родителей	13.07.2020	13.07.2020
20	Кабинки ожидания родителей	13.07.2020	13.07.2020

### Обоснование выбора процесса

1. Отсутствие в МДОУ удобной логистики внешнего пространства в МДОУ (менее 10%).
2. Низкий уровень эффективности информационного использования логистики внешнего пространства МДОУ (менее 10%) при организации ожидания родителями (законными представителями).
3. Низкий уровень использования образовательных ресурсов МДОУ при организации пребывания родителей в «зоне ожидания» МДОУ (менее 15%).

### Цели проекта

1. Внедрение в практику МДОУ удобной логистики внешнего пространства при организации взаимодействия с родителями (законными представителями).
2. Формирование у ответственных сотрудников МДОУ основ «бережливого» мышления в отношении родителей обучающихся как субъектов образовательных отношений.
3. Создание в МДОУ № 82 удобной логистики внешнего пространства.

### Эффекты проекта

1. Повышение эффективности взаимодействия с родителями (законными представителями), посетителями ДОО
2. Сокращение времени ориентации во внешнем пространстве ДОО с 35 мин. до 20 мин..
3. Сокращение трудоемкости процесса.

# Команда проекта

## Руководство проектом



## Заказчик проекта



**Чернухина Марина Владимировна,**  
заведующий

## Руководитель проекта



**Дубинина Оксана Николаевна,**  
старший воспитатель

## Рабочая группа проекта



**Богодист Юлия Геннадьевна,**  
воспитатель



**Федорова Елена Ивановна,**  
воспитатель



**Литвинова Кристина Валерьевна,**  
воспитатель




**Моисеева Галина Сергеевна,**  
воспитатель

# ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТНУЮ ОБЛАСТЬ (ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ «КАК ЕСТЬ»)

## Карта текущего состояния процесса


### «Обеспечение удобной логистики внешнего пространства в МБДОУ д/с №82»



**ВПП (время протекания процесса)  
– 18 мин. - 35 мин.**

# ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТНУЮ ОБЛАСТЬ (ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ «КАК ЕСТЬ»)

## Пирамида проблем



## Перечень проблем:



Трудности при ориентации на территории ДОО



Отсутствие указателей направления движения



Затрата лишнего времени у родителей и посетителей при ориентации, где может находиться ребенок



Не на всех образовательных центрах расположенных на территории, имеется дополнительная информация



Низкое использование образовательных ресурсов в «зоне ожидания»

# ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТНУЮ ОБЛАСТЬ (ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ «КАК ЕСТЬ»)


## Анализ проблем

Проблема	Первопричина	Способ решения	Экономия времени, мин.
Трудности при ориентации на территории ДОО	Отсутствие навигационной план-схемы	Разработать навигационную план-схему (банер) Поиск фирмы –изготовителя навигации Работа с фирмой – изготовителем Размещение навигации на территории ДОО	1-2
Отсутствие указателей направления движения	Нет стрелок указателей	Разработать систему навигационных указателей, с использованием указателей, стрелок, табличек. Поиск фирмы –изготовителя указателей, стрелок, табличек Работа с фирмой – изготовителем Размещение навигационных указателей внутри ДОО	2-3
Затрата лишнего времени у родителей и посетителей при ориентации, где может находиться ребенок	Отсутствие графиков	Подготовка графиков посещения образовательных центров на территории ДОО	1-3
Не на всех образовательных центрах расположенных на территории, имеется дополнительная информация	Отсутствие указателей расположения образовательных центров, графиков посещения группой детей	Подготовка и размещение графиков посещения образовательных центров на территории ДОО	1-2
Трудности при использовании образовательных ресурсов в «зоне ожидания»	Низкое использование образовательных ресурсов в «зоне ожидания»	Качественная подготовка образовательных ресурсов в «зоне ожидания»	2-3

# ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТНУЮ ОБЛАСТЬ (ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ «КАК ЕСТЬ»)

## Карта текущего состояния процесса


### «Обеспечение удобной логистики внешнего пространства в МБДОУ д/с №82»



#### Условные обозначения:



Затрата лишнего времени у родителей и посетителей при ориентации, если ребенок находится не на территории



**ВПП (время протекания процесса)**  
– 8 мин. – 20 мин.

# ДОСТИГНУТЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ (БЫЛО И СТАЛО)

**БЫЛО**

Определение пункта назначения, определение направление движения (мин.)

6-10  
мин

**СТАЛО**

Определение пункта назначения  
определение направление движения (мин.)

2-4  
мин

Определение нахождения ребенка, поиск места нахождения (мин.)

5-10  
мин

Определение нахождения ребенка, поиск места нахождения (мин.)

2-5  
мин

Использование образовательных ресурсов при организации пребывания в «зоне ожидания» (мин.)

5-10  
мин

Использование образовательных ресурсов при организации пребывания в «зоне ожидания» (мин.)

3-7  
мин

# Достигнутые результаты (было и стало)

## Время протекания процесса:

**БЫЛО:**

**18 мин. - 35 мин.**

**СТАЛО:**

**8 мин. - 20 мин.**

**ЭКОНОМИЯ ВРЕМЕНИ:**

**10 МИН. – 15 МИН.;**


**- 44% – 57%**

**СОКРАЩЕНИЕ ВРЕМЕНИ ОРИЕНТАЦИИ ВО ВНЕШНЕМ  
ПРОСТРАНСТВЕ ДОО**





# Достигнутые результаты



*t* протекания процесса

**ЭФФЕКТ**



*Повышение эффективности взаимодействия с родителями (законными представителями, посетителями ДОО)*



*Сокращение времени ориентации во внешнем пространстве ДОО с 35 мин. до 20 мин.*



*Сокращение трудоемкости процесса.*